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Teil I: Zustandigkeiten, Verantwortlichkeiten und Prozesse

1 Allgemeines

1.1 Zweck des Leitfadens

Im Hauptteil der Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland ge-
legenen Gasversorgungsnetzen (KoV) werden die Grundsatze fiir die umlagefahigen Kosten
und deren Walzung zur Marktraumumstellung geregelt.

Der aus zwei Teilen bestehende Leitfaden beschreibt die operativen Ablaufe zwischen den
Netzbetreibern und ihren Marktpartnern. Im ersten Teil werden insbesondere die Zustandig-
keiten und Verantwortlichkeiten festgelegt sowie der Prozess beschrieben. Im zweiten Teil
werden dann die Informations- und Kommunikationsprozesse zwischen den Marktpartnern
naher detailliert.

1.2 Hintergrund

Im 8 19a EnWG ist festgelegt, dass der Betreiber eines Gasversorgungsnetzes auf Grund ei-
nes vom Fernleitungsnetzbetreiber veranlassten und netztechnisch erforderlichen Umstel-
lungsprozesses, die notwendigen technischen Anpassungen der Netzanschlisse fir die dau-
erhafte Anpassung der Kundenanlagen und Verbrauchsgerate von L-Gas auf H-Gas zu-
nachst auf eigene Kosten vorzunehmen hat. Die Kosten werden dann auf alle Gasversor-
gungsnetze bundesweit umgelegt. Die KoV beinhaltet nicht den Entscheidungsprozess, wel-
che Netzbereiche und zu welchem Zeitpunkt diese Netzbereiche umgestellt werden. Diese
Entscheidung wird in Abstimmung der beteiligten Netzbetreiber getroffen und findet als Ein-
gangsgrofe Beriicksichtigung im Netzentwicklungsplan Gas (NEP). Auf Basis des im NEP
veroffentlichten Marktraumumstellungskonzeptes beginnen die betroffenen Netzbetreiber ge-
mali § 8 Ziffer 3 KoV mit der Planung und ggf. Umsetzung der Umstellungsmafl3nahmen auf
Grundlage dieses Leitfadens.

2 Definitionen und Beteiligte

Sofern Begriffe und Rollen nicht gesondert definiert sind, gelten die Definitionen der energie-
rechtlichen Regelungen (insbesondere des Energiewirtschaftsgesetzes, der Gasnetzzu-
gangsverordnung) und der KoV.

2.1 Definitionen

Umstellung (von Netzgebieten) /Marktraumumstellung
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Umstellung bedeutet in diesem Zusammenhang die Anderung der Gasbeschaffenheit (im Fol-
genden synonym: Gasqualitat) in einem Netzgebiet, hier von Erdgas der Gruppe L auf Erd-
gas der Gruppe H.

Anpassung (von Gasgeraten)

MalRnahmen und Arbeiten an Gasgeraten gemafl DVGW-Arbeitsblatt G 680, die erforderlich
sind, wenn sich die Gasbeschaffenheit von Erdgas der Gruppe L auf Erdgas der Gruppe H
andert.

Kundenanlagen und Verbrauchsgerate

Gasgerate bzw. Gasanlagen, die mit Erdgas gemaf DVGW-Arbeitsblatt G 260 (2. Gasfami-
lie) beschickt/befeuert werden.

Erdgasbiro

Koordinierungsstelle gemar DVGW-Arbeitsblatt G 680, die durch den zustandigen Betreiber
des Gasversorgungsnetzes und/oder das von ihm beauftragte qualifizierte Fachunternehmen
(Anpassungsfirma) eingerichtet wird. Diese wertet insbesondere die bei der Bestandsauf-
nahme erlangten Daten aus und ermittelt unter Berlicksichtigung des vorliegenden Gasvertei-
lungsnetzes die optimale Vorgehensweise. Zudem steht das Erdgasbiiro als Auskunftstelle
fur alle Fragen rund um die Anpassung bereit.

Technischer Umstellungstermin
Der technische Umstellungstermin ist der Zeitpunkt, an dem H-Gas in das umzustellende
Netzsegment des Fernleitungsnetzbetreibers eingespeist wird.

Prognostizierter Termin der Anderung der Gasqualitat am Netzkopplungspunkt

Der Termin der Anderung der Gasqualitat an den Netzkopplungspunkten zwischen dem Fern-
leitungsnetzbetreiber und den nachgelagerten Netzbetreibern wird auf Basis des technischen
Umstellungstermins gemeinsam mit den von der Umstellung betroffenen direkt nachgelager-
ten Netzbetreibern und direkt angeschlossenen Sonderletztverbrauchern prognostiziert.

Bilanzieller Umstellungstermin

Der bilanzielle Umstellungstermin ist der Monatserste des Monats, ab dem Allokationswerte
ausschlie3lich in H-Gas-Bilanzkreise gemeldet werden.

Abgrenzungsstichtag

Abgrenzungsstichtag ist der Zeitpunkt, ab dem das H-Gas tatsachlich beim Letztverbraucher
ansteht. Dieser Termin wird vom Netzbetreiber fir interne Prozesse verwendet (z.B. fur die
Ablesesteuerung, zur Abgrenzung, zur (Zwischen-)Abrechnung der Energiemengen aus
Netznutzung).
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Der Netzbetreiber bestimmt diesen Termin abhangig von dem Zeitpunkt, an dem durch den
Fernleitungsnetzbetreiber am gemeinsamen Netzkopplungspunkt zum direkt dem Fernlei-
tungsnetzbetreiber nachgelagerten Netzbetreiber H-Gas eingespeist wird. Zum Abgrenzungs-
stichtag bzw. im Zeitraum von 45 Tagen vor bis 31 Tage nach dem Abgrenzungsstichtag
muss bei SLP-Ausspeisepunkten die Erfassung des Z&ahlerstandes erfolgen.

Marktlokation®

In einer Marktlokation wird Energie entweder erzeugt oder verbraucht. Das Objekt ist mit min-
destens einer Leitung mit einem Netz verbunden.

Messlokation?

Eine Messlokation ist eine Lokation, an der Energie gemessen wird und die alle technischen
Einrichtungen beinhaltet, die zur Ermittlung und ggf. Ubermittlung der Messwerte erforderlich
sind. Zusatzinformation: In einer Messlokation wird jede relevante physikalische Grél3e zu ei-
nem Zeitpunkt maximal einmal ermittelt.

2.2 Beteiligte

Die Umsetzung der Marktraumumstellung erfolgt durch nachfolgend aufgefuhrte Beteiligte.
Die Aufgaben der einzelnen Beteiligten werden im Rahmen des Prozessablaufs beschrieben.
Marktgebietsverantwortlicher (MGV)

(siehe Aufgabe im Prozessablauf)

Fernleitungsnetzbetreiber (FNB)

(siehe Aufgabe im Prozessablauf)
Einspeisenetzbetreiber (ENB)

1 Fur die Institute Ausspeisepunkt, Zahlpunkt, Lieferstelle sowie Messstelle wurden auf Grundlage der
BNetzA BK7 -16-142 GeLi Gas zur Anpassung der elektronischen Marktkommunikation, die Begrifflich-
keiten der Marktlokation sowie der Messlokation eingefiihrt. Ziel der Begrifflichkeiten ist es, ein einheit-
liches Verstandnis der prozessrelevanten Institute zu erhalten. Die Marktlokation stellt in diesem Zu-
sammenhang stets die kaufmannisch bilanzielle Grof3e, die Messlokation eine technische Grof3e dar.

2 Fir die Institute Ausspeisepunkt, Zahlpunkt, Lieferstelle sowie Messstelle wurden auf Grundlage der
BNetzA BK7 -16-142 GelLi Gas zur Anpassung der elektronischen Marktkommunikation, die Begrifflich-
keiten der Marktlokation sowie der Messlokation eingefuihrt. Ziel der Begrifflichkeiten ist es, ein einheit-
liches Verstandnis der prozessrelevanten Institute zu erhalten. Die Marktlokation stellt in diesem Zu-
sammenhang stets die kaufmannisch bilanzielle Grol3e, die Messlokation eine technische GroR3e dar.
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FNB oder Verteilnetzbetreiber (VNB) kénnen je nach angeschlossener Kundengruppe auch
die Rolle des ENB an inlandischen Quellen und Produktionsanlagen, LNG-Anlagen, Biogas-
anlagen oder an Speichern einnehmen.

Ausspeisenetzbetreiber (ANB)

FNB oder VNB kodnnen je nach angeschlossener Kundengruppe auch die Rolle des ANB zu
Sonderletztverbrauchern und Standardletztverbrauchern (als SLP- und RLM-Kunden) einneh-
men.

Standardletztverbraucher

Kunden mit Standard-Gasanwendungen insbesondere mit Verwendungsbereich Kochen,
Warmwasserbereitung und/oder Heizung (in der Regel SLP-Kunden und RLM-Kunden, so-
fern diese nicht Sonderletztverbraucher sind)

Sonderletztverbraucher

Kunden ohne Standard-Gasanwendungen, beispielsweise Einsatz von Gas als ,Rohstoff* o-
der im ,Produktionsprozess® (in der Regel RLM-Kunden)

Einspeiser

Produzenten inlandischer Gas-Aufkommen, LNG-Anlagen-Betreiber, Betreiber von Biogasan-
lagen.

Speicherbetreiber
(siehe Aufgabe im Prozessablauf)
Qualifizierte Fachunternehmen

Unternehmen, die berechtigt sind, Anpassungsarbeiten an Gasgeraten nach DVGW-Arbeits-
blatt G 680 Kap 5.1 durchzuflihren: Netzbetreiber im Versorgungsgebiet, zertifizierte Anpas-
sungsfirmen mit Zertifikat nach DVGW G 676-B1“ und in Abstimmung mit dem Netzbetreiber
auch weitere Unternehmen (Vertragsinstallationsunternehmen, nach DVGW G 676 zertifi-
zierte Wartungsunternehmen) unter gewissen Voraussetzungen gemaf G680; im Gewerbe-
und Industriesektor auch Hersteller der Geréte.

Transportkunden (TK)

(siehe Aufgabe im Prozessablauf)
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3 Prozessablauf Planung und Umsetzung der UmstellungsmalRnahmen

3.1 Vorbereitung der Ankiindigung

Als Teil des NEP bzw. des Umsetzungsberichtes wird das tUbergreifende Marktraumumstel-
lungskonzept veréffentlicht. Hierin sind die umzustellenden Netzgebiete sowie deren zeitliche
Reihenfolge bis zum Jahr 2030 definiert. Die zeitliche Reihenfolge ist insbesondere flir spa-
tere Termine indikativ und wird jahrlich im Rahmen des NEP bzw. des Umsetzungsberichtes
Uberprift und ggf. angepasst.

Fur die umzustellenden Netzgebiete erfolgt entsprechend der zeitlichen Priorisierung die wei-
tere Detailplanung gemeinsam mit den betroffenen Netzbetreibern. Diese wird dann im spate-
ren Verlauf Grundlage fir den Umstellungsfahrplan.

Hierzu tauschen sich die direkt beteiligten FNB, ENB und ANB und ggf. weiteren diesen ENB
und ANB nachgelagerten Netzbetreibern u.a. zu folgenden Themenkomplexen aus:

- Klarung der Verbundsituation, Netzstrukturen und Aufspeisestruktur,
- Klarung bei stromungsmechanischer Marktgebietstiberlappung

- Prifung der Teilbarkeit der Umstellungsgebiete (basierend auf der Netztopologie) unter Be-
riicksichtigung evtl. Einspeiser (z. B. Biogasanlagen),

- Klarung der Druckanforderungen und der bendtigten Kapazitaten wahrend des Umstel-
lungsvorganges sowie ggf. fir neue Netzkopplungspunkte

- ldentifikation benétigter (ggf. temporérer) Verlagerungsflexibilitaten der vorgelagerten und
nachgelagerten Netzbetreiber,

- ldentifikation alternativer H-Gas-Anschlusspunkte einschlie3lich der Bestimmung des Ter-
mins der erforderlichen Bereitstellung der H-Gas-Kapazitaten durch den vorgelagerten
Netzbetreiber,

- Festlegung der zeitlichen Reihenfolge (Prioritatsliste) der umzustellenden Netze im be-
troffenen Gebiet,

- Prifung und ggf. Vorbereitung zur Anderung der Marktgebietszuordnung.

Der vorgelagerte Netzbetreiber kiindigt gemaf 8§22 (4) KoV in Textform auf Basis des NEPs
bzw. des Umsetzungsberichts und des oben beschriebenen Informationsaustausches die
Umstellung gegeniiber dem jeweils betroffenen, direkt nachgelagerten Netzbetreiber an, der
soweit erforderlich wiederum seine jeweils direkt nachgelagerten Netzbetreiber informiert.
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3.2 Ubersicht

Die nachfolgende Abbildung gibt einen beispielhaften Uberblick tber die zeitliche Abfolge der
innerhalb der Marktraumumstellung/Gasgerateanpassung wesentlichen, erforderlichen Pro-
zessschritte, die im Weiteren erlautert werden. Sind grof3ere Investitionsvorhaben erforderlich
oder ergeben sich in der Detailplanung Verzégerungen (z. B. aufgrund eines verzdgerten Ge-
nehmigungsprozesses) verschiebt sich der Umstellungsprozess entsprechend.
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Zeitplan KoV Leitfaden

4. 1.
Vorgangsname Quart | Quart.
Zeitplan KoV Leitfaden

1 Ankindigung

1.1. | Ankiindigung durch den FNB

1.2. | Kaskadische Information der betroffenen ENB und ANB
2 Organisation der Umstellung

2.1. | Projektorganisation

2.2. | Umstellungsfahrplan

Ankiindigung Sonderletztverbraucher, Transportkunden, Ein-
2.3. | speiser

2.4. | Information Standardletztverbraucher

2.5. | Prifung Ausschreibungserfordernisse

3. | Vorbereitung der Umstellung/Anpassung
3.1. | Netze

3.2. | Sonderletztverbraucher

3.3. | Standardletztverbraucher

4. | Umsetzung der Umstellung/Anpassung
4.1. | Netze

4.2. | Sonderletztverbraucher

4.3. | Standardletztverbraucher

Anderungen im Bilanzkreismanagement und Gasabrech-
5. nung

6. | Umstellungszeitpunkt

Abb. 1: Zeitliche Abfolge Prozessschritte Marktraumumstellung (beispielhafte Darstellung mit Start in Q4/Q1)

Leitfaden ,Marktraumumstellung®, Stand 31.03.2020 Seite 10 von 32



VU bdew

VERBAND KOMMUNALER .
UNTERNEHMEN e.V. GE DE Energie. Wasser. Leben.

3.3 Organisation der Umstellung

Die nachfolgend auszufiihrenden Aufgaben sind den verschiedenen, zuvor in Kapitel 2 auf-
gefiuihrten Beteiligten zugeordnet.

3.3.1 Projektorganisation durch jeweils betroffene FNB, ENB und ANB

- Festlegung Zustandigkeiten, Verantwortlichkeiten und Terminplan.
- Organisation Termin- und Aufgabencontrolling.

- RegelmaBiger Austausch der beteiligten Netzbetreiber.

3.3.2  Erstellung und Abstimmung des Umstellungsfahrplans durch die beteiligten
Netzbetreiber sowie ggf. Sonderletztverbraucher

- Erstellung eines Entwurfes durch den jeweils direkt vorgelagerten Netzbetreiber

- Abstimmung des Umstellungsfahrplans mit den jeweils betroffenen ENB und
ANB sowie ggf. Sonderletztverbrauchern

- Veroffentlichung des voraussichtlichen technischen Umstellungstermins durch
die betroffenen Netzbetreiber auf ihrer Internetseite, 2 Jahre vor diesem Termin,
sowie schriftliche Mitteilung an die betroffenen Anschlussnehmer unter Hinweis
auf den Kostenerstattungsanspruch nach § 19a Abs. 3 EnNWG.

3.3.3 Ankindigung der Umstellung gegentiber Sonderletztverbrauchern, Transport-

kunden und Einspeisern

- Ankundigung der Umstellung gegentiber Sonderletztverbrauchern durch ANB in
Textform mit Hinweis darauf, dass diese ihre Lieferanten und ggf. den Bilanz-
kreisverantwortlichen zu informieren haben.

- Ankiundigung der Umstellung gegentuber derzeitigen Transportkunden durch FNB
und ANB in Textform sowie Organisation der Information ggu. zukinftigen Trans-
portkunden.

- Ankundigung der Umstellung gegentber Einspeiser durch ENB in Textform.

3.34 Information Standardletztverbraucher

- Information uber die notwendige Gasgeréateanpassung gegeniiber den Standard-
letztverbrauchern, insbesondere NDAV-Kunden, durch ANB.
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3.3.5

Prifung Ausschreibungserfordernisse fur die im Zusammenhang der Umstel-

lung durchzufihrenden Beschaffungsvorgange

Prifung der anzuwendenden vergaberechtlichen Vorgaben ggf. unter Hinzuzie-
hung rechtlicher Beratung (Netzbetreiber kbnnen 6ffentliche Auftraggeber sein,
die bei der Vergabe von o6ffentlichen Auftragen dem Vergaberecht unterliegen)

Im Falle, dass die Beschaffungsvorgange des Netzbetreibers 6ffentliche Auftrage
im Zusammenhang mit einer Sektorentatigkeit mit einem Wert oberhalb der defi-
nierten EU-Schwellenwerte sind, ist die Sektorenverordnung bei der Vergabe zu
beachten.

3.4 Vorbereitung der Umstellung/Anpassung durch FNB, ANB, ENB

Im Weiteren werden relevante Themen aufgefihrt, die Liste ist nicht abschlieBend und muss

im konkreten Fall hinsichtlich weiterer durchzufiihrender Handlungen tberprift werden.

34.1

3.4.2

3.4.3

Vorbereitung Netze

Detailplanung fur die konkret benannten umzustellenden (Teil-) Netze; evtl. wei-
tere Unterteilung der Teilnetze durch den ANB bzw. ENB.

Umsetzung notwendiger Vertragsanpassungen basierend auf dem Umstellungs-
fahrplan (z.B. Netzkopplungsvertrage, Netzanschlussvertrage etc.)

Technische Planung der zukunftigen H-Gas-Aufspeisung; z. B.
o Planung neuer Ubergabestationen und Leitungen,
o Einholung der erforderlichen Genehmigungen,

Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Beauftragung der umzusetzenden
MalRnahmen

Abstimmung konkreter SchaltmafZnahmen fir die Umstellungsphase.

Vorbereitung Sonderletztverbraucher

Auswahl und Beauftragung eines qualifizierten Fachunternehmens durch ANB
oder den Sonderletztverbraucher.

Abstimmung des Anpassungszeitpunktes (u.a. Shut-down-Planung, Backup-Ver-
sorgung, Loop-Leitungen etc.).

Vorbereitung Standardletztverbraucher

- Geréateerhebung und ggf. Abstimmung mit Gerateherstellern durch ANB bzw. be-

auftragte Anpassungsfirma ca. 1 Jahr vor Beginn der Anpassung, max. 3 Jahre
vorher bei bestehendem Erdgasburo.
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- Bestellung Anpassungsmaterial durch ANB bzw. beauftragtes qualifiziertes Fach-
unternehmen.

- Detailplanung Gerateanpassung der Standardletztverbraucher durch ANB bzw.
beauftragtes qualifiziertes Fachunternehmen.

- Unterscheidung der Gasgeréate nach mdglichem Zeitfenster fir die Anpassung
vor bzw. nach der Umstellung auf die neue Gasqualitat.

3.5 Umsetzung der Umstellung/Anpassung

Im Weiteren werden relevante Themen aufgefihrt, die Liste ist nicht abschliel3end.

3.5.1 Umsetzung Netze
- Errichtung der notwendigen technischen Einrichtungen (Leitungen, Verdichter,
Mess- und Regelstationen) durch die betroffenen Netzbetreiber.

- Bereitstellung H-Gas gemall DVGW G 260 nach Umstellungsfahrplan durch FNB
am Netzkopplungspunkt.

- Umstellung Gasflisse in der Regel im Zeitraum von Marz bis Oktober.

3.5.2 Umsetzung Sonderletztverbraucher

- Durchfiihrung notwendiger technischer Anpassungen an den Anlagen/ Gasver-
brauchsgeraten der Sonderletztverbraucher gemaf Abstimmung durch die Son-
derletztverbraucher oder durch den ANB.

3.5.3 Umsetzung Standardletztverbraucher

- Anpassung der Gasverbrauchsgerate der Standardletztverbraucher durch den
ANB bzw. beauftragtes qualifiziertes Fachunternehmen.

- Qualitatskontrolle der Gasgerate nach der Anpassung durch den ANB bzw. durch
drittes qualifiziertes Fachunternehmen.

3.5.4 Anderungen im Bilanzkreismanagement

- Festlegung des bilanziellen Umstellungszeitpunktes (Zeitpunkt ab dem die be-
troffenen Ein- und Ausspeisepunkte bilanziell zur anderen Gasqualitat zugeord-
net werden) durch den NB

- Der qualitdtsumstellende Netzbetreiber legt den bilanziellen Umstellungstermin in
Abh&ngigkeit von der Terminierung gemaf der Umstellungsplanung auf den ers-
ten Kalendertag des Monats nach dem Abgrenzungsstichtag fest. In dem Fall,
dass der Abgrenzungsstichtag auf einen Monatsersten fallt, kbnnen Abgren-
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zungsstichtag und bilanzieller Umstellungstermin auch auf dem selben Tag lie-
gen. Die zeitliche Abweichung zwischen dem bilanziellen Umstellungstermin und
dem Abgrenzungsstichtag sollte nicht mehr als 4 Wochen betragen.

- Information der derzeitigen Transportkunden tber den bilanziellen Umstellungs-
zeitpunkt mindestens 1 Jahr vor dem bilanziellen Umstellungstermin sowie Orga-
nisation der Information ggu. zuktinftigen Transportkunden durch ANB

- Mitteilung der Bilanzkreiszuordnung der umstellungsrelevanten Z&hlpunkte zu H-
Gas Bilanzkreisen/Subbilanzkonten durch Transportkunde an ANB bzw. ENB
mindestens 2 Monate vor dem bilanziellen Umstellungstermin

- Prifung der Vollstandigkeit der von den Transportkunden gemeldeten Bilanz-
kreisanderungen durch ANB bzw. ENB

- Gdf. Erinnerung des Transportkunden bei unvollstandiger Zuordnung zu H-Gas
Bilanzkreisen/Subbilanzkonten durch ANB bzw. ENB

- Der FNB stellt dem nachgelagerten ANB mindestens 1 Monat vor dem bilanziel-
len Umstellungstermin in seinem Netz einen Brennwert zur Verfligung, der fir die
Allokation im Umstellungsmonat herangezogen werden kann. Im Falle weiterhin
nachgelagerter Netzbetreiber teilt der ANB seinem nachgelagerten ANB den
Brennwert des vorangehenden Satzes mit.

- Beriicksichtigung der geanderten Gasqualitat bei der Bestimmung des Bilanzie-
rungsbrennwertes durch den ANB gem. Leitfaden BKM (Kap. 5.2 und 5.3).

- Durchfiuhrung der Bilanzkreisdnderungen gem. Leitfaden BKM

- Einrichtung eines H-Gas-Netzkontos, falls im Netz nicht bereits vor der Umstel-
lung Ein-/Ausspeisepunkte in der Gasqualitdt H-Gas beliefert werden und der
Netzbetreiber hierfir Allokationsdaten versendet.

- Mitteilung des bilanziellen Umstellungstermins und des Termins der Anderung
der Gasqualitadt am Netzkopplungspunkt durch den NB an den MGV, im Fall ei-
ner Marktgebietstberlappung oder eines Marktgebietswechsels an die MGV, fir
die Prozesse gemal Leitfaden BKM (Netzkontoprozesse und Verrechnung der
Teilbilanz)

3.5.5 Anpassung Grundlagen Gasabrechnung gemal DVGW Arbeitsblatt G 685
durch ENB und ANB

- Bildung neuer Abrechnungsbereiche.

- Anpassung von Brennwertgebieten (ggf. Aufteilung und Neugliederung von
Brennwertbezirken sowie Stammdaten&nderungen in der IT)

- Gdf. Erweiterung des Bereiches der Brennwertrekonstruktion (in Abstimmung mit
den Eichbehdrden).
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- Festlegung eines Abgrenzungsstichtages durch den ANB. Der Abgrenzungs-
stichtag sollte so gewahlt werden, dass er mdglichst mit dem Zeitpunkt zusam-
menfallt, bei dem das H-Gas tatsachlich beim Letztverbraucher ansteht.

- Durchfiihrung der Zahlerablesung fir alle SLP-Ausspeisepunkte, zum Abgren-
zungsstichtag bzw. im Zeitraum von 45 Tagen vor bis 31 Tage nach dem Ab-
grenzungsstichtag durch den Messstellenbetreiber. Berlicksichtigung der Brenn-
wertanpassung und bei SLP-Ausspeisepunkten zusatzlich der zum Abgren-
zungsstichtag erhobenen Zahlerstande bei der spateren regularen Netznutzungs-
abrechnung der Kunden.
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Teil Il : Usecase-Darstellungen

1 Ubersicht tiber alle Usecases und die dazu gehorigen Kapitel
im Leitfaden Teil 1

Kapitel Kapitel
Usecase bzw. Unter-Usecase im im
LF Teil2 | LF Teil1
A0 Marktraumumstellung — Information und Marktkommunikation (hier: ohne Pro- | 2 3.2,3.3.3,
zesse ggu. Standard- und Sonderletztverbrauchern) 3.54,
3.55
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2 Usecase ,Marktraumumstellung“

2.1 Darstellung Usecase ,,Marktraumumstellung“

K3

TN
AN Marktgebiets-
Fernleitungs- verantwortlicher
netzbetreiber 2
TN
N Usecase: Bilanzkreis-
Netzbetreiber Marktraumumstellung verantwortlicher

(ENB/ANB)
o
Sonderletztverbraucher
PN
Transportkunde
AN

Standardletztverbraucher

A0 Unter-Usecase
Marktraumumstellung -
Information und
Marktkommunikation

2.2 Unter-Usecase ,,Marktraumumstellung — Information und Marktkommunikation“
(A0)

Die Prozesse ggl. Standard- und Sonderletztverbrauchern sind nicht Gegenstand dieser
Usecase-Darstellung und —Beschreibung. Die Ankiindigung seitens des Netzbetreibers an
die Sonderletztverbraucher sowie Standardletztverbraucher erfolgt gemaR § 19a EnWG.

Die Netzbetreiber veroffentlichen 2 Jahre vor dem voraussichtlichen technischen Umstel-
lungstermin diesen auf ihrer Internetseite und teilen ihn unter Hinweis auf den Kostenerstat-
tungsanspruch geman § 19a Abs. 3 EnWG den betroffenen Anschlussnehmern schriftlich
mit.

Fur Einspeisepunkte (beispielsweise Biogaseinspeisung) erfolgt eine analoge Anwendung.

Die Informationsbereitstellung erfolgt gemaf den Prozessen aus dem Einspeisevertrag (bei-
spielsweise mittels Einspeisedatenblatt).

Die Prozessschritte 5a/b und 10a/b gelten fir VNB; FNB sind gesetzlich verpflichtet, fir die
Anbahnung des Netzzugangs und die Kapazitéatsvergabe ein Online-Buchungsverfahren vor-
zuhalten und gegenuber allen Transportkunden anzuwenden.
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2.2.1 Darstellung Unter-Usecase ,,Marktraumumstellung — Information und Marktkom-
munikation* (A0)

AN
Fernleitungs-
netzbetreiber

K3

AN
Netzbetreiber
(ENB/ANB)

PN
Transportkunde

AN

Marktgebiets-
verantwortlicher

Unter-Usecase
Marktraumumstellung -
Information und
Marktkommunikation

N
Bilanzkreis-
verantwortlicher

2.2.2 Beschreibung Unter-Usecase ,,Marktraumumstellung — Information und Markt-
kommunikation“ (A0)

Usecase Marktraumumstellung — Information und Marktkommunikation

Name

Usecase Be- |Der FNB informiert die betroffenen Netzbetreiber tiber die Marktraumumstellung

schreibung (und die Termine. Der Netzbetreiber informiert die Transportkunden und die
nachgelagerten Netzbetreiber Uber die Marktraumumstellung und die Termine.

Der Netzbetreiber kennzeichnet relevante Marktlokationen und versendet.

Stammdatenanderungsmitteilungen an die betroffenen Transportkunden. Die

Transportkunden disponieren die qualitatsrelevanten Gasmengen. Zum bilanziel-

len Umstellungszeitpunkt werden die umstellrelevanten Marktlokationen den Bi-

lanzkreisen/Subbilanzkonten der entsprechenden Gasqualitat zugeordnet.
Marktrollen |o¢ MGV

e FNB

e NB

e BKV

o TK

Prozessziel |¢ Marktraumumstellung ist abgewickelt.

e Transportkunden haben per elektronischem Datenaustausch mittels Stan-
dardnachrichtenformat eine Stammdatenanderung (tiber den voraussichtli-
chen Umstellungszeitraum sowie aktualisiert den bilanziellen Umstellungster-
min) zu allen ihren umstellrelevanten Marktlokationen erhalten. In den laufen-
den Anderungsprozessen/Lieferantenwechselprozessen (Anmeldungen)
werden diese Informationen tGbermittelt; gleiches gilt fur die Stammdaten-
Ubermittlung bei einer Geschaftsdatenanfrage.
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o Alle umstellrelevanten Marktlokationen sind zum bilanziellen Umstellungs-
zeitpunkt H-Gas-Bilanzkreisen/Subbilanzkonten zugeordnet.

¢ Transportkunden haben fur alle ihre umstellrelevanten SLP-Marktlokationen
bzw. den zugeordneten Messlokationen den zum Umstellungszeitpunkt fest-
gestellten Zahlerstand mittels Standardnachrichtenformat erhalten.

Vorbedin-
gung

¢ Qualitatsumstellung in einem (Teil-) Netz des Marktgebietes, hier von Erdgas
der Gruppe L auf Erdgas der Gruppe H, ist vorgesehen

o Der vorgelagerte Netzbetreiber hat in Textform auf Basis des NEP bzw. des
Umsetzungsberichts und der Vorbereitung der Umstellungsfahrplane die Um-
stellung gegentber dem jeweils betroffenen, direkt nachgelagerten Netzbe-
treiber angekiindigt.

Nachbedin-
gung

e Ab dem bilanziellen Umstellungszeitpunkt sind alle umstellrelevanten Markt-
lokationen H-Gas-Bilanzkreisen/Subbilanzkonten zugeordnet und Folgepro-
zesse konnen durchgefuhrt werden

o Stammdaten sind beim NB und beim TK geandert.

o Bestandsliste kann vom NB erstellt werden.

o Deklaration und Allokation fir umgestellte Marktlokationen kénnen
durchgefuhrt werden.

o Mehr-/Mindermengen kénnen ermittelt und abgerechnet werden (Regel-
prozess, MRU kein Ausloser fir eine gesonderte MMMA).

o Netznutzungsabrechnung kann durchgefiihrt werden (Regelprozess,
MRU kein Ausldser fir eine gesonderte Netznutzungsabrechnung.

Hinweis: Etwaige ggf. erforderliche Termin&dnderungen der Marktraumumstellung

sind als Information an die hiervon betroffenen Transportkunden sowie Netzbe-

treiber und MGV mitzuteilen.

Fehlerfall

¢ Umstellrelevante Marktlokationen sind nicht zum bilanziellen Umstellungs-
zeitpunkt H-Gas-Bilanzkreisen/Subbilanzkonten zugeordnet
o Nach erfolgloser Erinnerung des Transportkunden durch den Netzbetrei-
ber werden die nicht einem H-Gas-Bilanzkreis/Subbilanzkonto zugeord-
neten umstellrelevanten Marktlokationen dem Grund-/Ersatzversorger mit

H-Gas-Bilanzkreis/Subbilanzkonto zugeordnet.
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2.2.3 Sequenzdiagramm Unter-Usecase ,,Marktraumumstellung — Information und

Marktkommunikation“ (A0)

MGV

FNB

12 Mitteilung des
bilanziellen
Umstellungstermins und
des Termins der Ande-
rung der Gasqualitdt am
Netzkopplungspunkt

NB

1 Anklindigung, voraussicht-
licher Umstellungszeitraum

TK

BKV

2, 3 Ankindigung, voraussicht-
licher Umstellungsmonat

4 Kennzeichnung Malo,
Umstellung L- auf H-Gas
und Beginn
voraussichtlicher

L

5a Nicht-bilanzierungsrelevante
Anderungsmeldung,
Stammdaten

Umstellungszeitraum

6 Ankiindigung, Umstellungs-
termin (technisch und bilanziell)

Sh Beantwortung

7, 8 Ankiindigung, bilanzieller
Umstellungstermin

9 Kennzeichnung Malo,
Umstellung L- auf H-Gas I:
und bilanzieller
Umstellungstermin

10a Nicht-bilanzierungsrelevante
Anderungsmeldung, Stammdaten

&

A

Prozess Bestandsliste

(»)

F 3

Prozess Deklaration

r s

Prozess Allokation

Prozess MMMA
(nicht separat fir MRU) @

Prozess
Netznutzungsabrechnung
(nicht separat fur MRU) @

A

10b Beantwortung

11a Bilanzierungsrelevante
Anderungsmeldung, BK-/sBK-

13 Vollstandigkeits-
priifung

[

17 Mitteilung H-Gas-Brennwert

18 Technische Umstellung I:

19 Zahlerablesung bei SLP |:

;uordnung H-Gas
11b Beantwortung :

14 Erinnerung (bei Bedarf)

_____________ »|

15a Bilanzierungsrelevante
Anderungsmeldung, BK-/sBK-
Zuordnung H-Gas

e = = = = - = = === = = ]

15b Beantwortung

16a,b Aufhebung der Belieferung
und EoG-Prozess (bei Bedarf)

16¢ Beantwortung

20 Messwertlibermittlung

2,378
Information
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Nr. | Von | An | Beschreibung des Prozess- Frist Format Anmerkungen/ Bedingungen

schrittes

1 |FNB |NB Der vorgelagerte Netz- |3 Jahre | Textform | Der vorgelagerte Netzbetrei-
betreiber kiindigt in und 2 Mo- ber teilt dem nachgelagerten
Textform die Umstellung | nate Netzbetreiber mindestens 3
gegenuber dem jeweils |yor dem Jahre und 2 Monate vor Be-
betroffenen, direkt nach- Begi ginn den voraussichtlichen

) ginn . .
gelagerten Netzbetrei- Umstellungszeitraum mit. (In
ber an des V?' . einer Netzkaskade jeder vor-

raussichtli- gelagerte Netzbetreiber sei-

chen Um- nem jeweils nachgelagerten

stellungs- Netzbetreiber entsprechend).

zeitraums D_|e Zeltrgumangabe beinhaltet
einen Zeitraum von mehreren
Monaten (z.B. 3 Monate), in-
nerhalb dessen der bilanzielle
Umstellungstermin und der
technische Umstellungstermin
liegen.

2 |INB [TK Der Netzbetreiber kiin- |2 Jahre | Textform|(*) Der Netzbetreiber teilt dem
digt in Textform die Um- |und 4 Mo- Transportkunden mindestens
stellung gegentiber den |nate vor 2 Jahre und 4 Monate vor Be-
jeweils betroffenen dem Be- ginn den voraussichtlichen
Transportkunden an ginn des Umstellungszeitraum mit.
(,Bestandskunden®) voraus-

sichtli- _ _
chen Um- Bei Entfall des Koqvert_le— _
stellungs- rungsentgelt§ entfallt dle_ Min-
zeitraums dest-Vo_rankundlgungsfnst.)
* Dann gilt:

Der Netzbetreiber wird den
Bei Weg- Transportkunden unverziiglich
fall des nach Abstimmung des Umstel-
Konvertie- .

lungsfahrplans zwischen den
rungsent- . )
geltes mit betroffenen Netzbetreibern in-
folgender formieren, spéatestens 13 Mo-
Frist: nate vor dem bilanziellen Um-
unverzug- stellungstermin.
lich nach
Vereinba-
rung des Der Abschluss des Umstel-
Umstel- lungsfahrplans erfolgt spates-
lungsfahr- tens 2 Jahre und 8 Monate
plans, vor dem voraussichtlichen
spates- Umstellungszeitraum.
tens 13
Monate
vor dem
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Nr. | Von | An | Beschreibung des Prozess- Frist Format Anmerkungen/ Bedingungen
schrittes
bilanziel- Der Transportkunde informiert
len Um- seinerseits den Bilanzkreisver-
stellungs- antwortlichen.
termin.

3 INB [TK Der Netzbetreiber teilt  |Unmittel- | Textform |Sofern der Netzbetreiber eine
betroffenen neuen bar nach entsprechende Anderung an-
Transportkunden in Abschluss gekiindigt hat und wahrend der
Textform die Umstellung | Ein/Aus- laufenden Vorankiindigungs-
mit speise- frist ein neuer Ein-/Ausspeise-

vertrag o- vertrag bzw. Lieferantenrah-

der LRV, menvertrag zu laufen beginnt,

Innerhalb gilt die bereits laufende Voran-

der lau- kundigungsfrist auch fir die-

fenden sen Vertrag.

Ankundi-

gungsfrist Der Transportkunde informiert
seinerseits den Bilanzkreisver-
antwortlichen.

4 |INB |NB Kennzeichnung der be- |3 Jahre Kennzeichnung der umstellre-
troffenen Marktlokatio- |vor dem levanten Marktlokationen mit
nen mit dem Merkmal Beginn den Stammdaten ,Gasqualitat
,Umstellung L- auf H- des vo- H-Gas“ und zugehdriger Gul-
Gas* und zeitliche Ab- | raussicht- tigkeitszeitpunkt (zeitliche Ab-
grenzung des Stammda- |lichen grenzung, ab wann die Gas-
tums ,Gasqualitat* mit Umstel- gualitat von L- auf H-Gas
dem Beginn des voraus- |lungszeit- wechselt; dieses Datum ist
sichtlichen Umstellungs- |raums der Beginn des vom FNB ge-
zeitraums nannten voraussichtlichen

Umstellungszeitraums).

Neu angelegte Marktlokatio-
nen im Umstellungsgebiet wer-
den unmittelbar gekennzeich-
net

5a |[NB [TK Initiale nicht-bilanzie- 2 Jahre |UTILMD |Stammdatenversand zeitnah
rungsrelevante Ande- und 4 Mo- nach der schriftlichen Informa-
rungsmeldung, Stamm- |nate vor tion an die Transportkunden.
daten&nderung uUber dem Be- Zur Kennzeichnung, dass es
umzustellende Marktlo- |ginn des sich um die Meldung des vo-
kationen voraus- raussichtlichen Umstellungs-

sichtli- zeitraums handelt, wird in der

chen Um- Anderungsmeldung ein Quali-

stellungs- fier ,vorlaufige Meldung zur

zeitraums Marktraumumstellung“ ge-
setzt.
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Nr.

Von

An

Beschreibung des Prozess-
schrittes

Frist

Format

Anmerkungen/ Bedingungen

Als Anderungszeitpunkt wird
der Beginn des vom FNB ge-
nannten voraussichtlichen
Umstellungszeitraums ange-
geben.

Sofern der Netzbetreiber in
Einzelfallen nach Versand der
initialen Meldung feststellt,
dass weitere Marktlokationen
von der Marktraumumstellung
betroffen sind, meldet er diese
Uiber den gleichen Prozess un-
verzuglich dem TK.

Gleiches gilt sinngemar fur die
Léschung von fehlerhafter-
weise als von der Marktrau-
mumstellung betroffen gekenn-
zeichneten Marktlokationen.

Im Fall von Lieferantenwech-
selprozessen werden entspre-
chende Anderungsmeldungen
fur die gekennzeichneten
Marktlokationen im Rahmen
der Standardprozesse gem.
Geli Gas ausgel6st und kom-
muniziert.
Fur den Anmeldeprozess gilt
dabei:
Sofern die Marktlokation von
der Umstellung betroffen ist,
teilt der Netzbetreiber dem
Transportkunden die Zusatzin-
formationen zur Marktraumum-
stellung mittels separater An-
derungsmeldung bei den nach-
stehenden Prozessen mit:
— Bestatigung der Anmel-
dung zur Netznutzung
— Anmeldung zur EoG
Ubermittelt werden die nach-
stehenden Informationen:
— Gasqualitat H-Gas
— Beginn des voraussichtli-
chen Umstellungszeit-
raums.
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ber an

Nr. | Von | An | Beschreibung des Prozess- Frist Format Anmerkungen/ Bedingungen
schrittes
Gleiches gilt sinngeman fur die
Ubermittlung von Stammdaten
als Antwort des Netzbetreibers
auf eine Geschéftsdatenanfrage
des Transportkunden.
5b [TK |NB Beantwortung der Ande- | Gem. UTILMD |Der Transportkunde pruft die
rungsmeldung Geli Gas, ubersandte Anderungsmel-
nach dung.
Empfang Beantwortung geman Stan-
der Ande- dardprozess Geli Gas.
rungsmel-
dung Hinweis: Diese Informationen
werden auch in der Bestéati-
gung der ,Anmeldung zur
EoG* vom Transportkunden
an den Netzbetreiber tbermit-
telt.
6 |FNB [NB |Der vorgelagerte Netz- |1 Jahr Textform | Mindestens 1 Jahr und 1 Mo-
betreiber kiindigt in und 1 Mo- nat vor Umstellung der Gas-
Textform die Umstellung | nat Um- gualitat im Rahmen der Markt-
gegenlber dem jeweils |stellung raumumstellung teilt der FNB
betroffenen, direkt nach- |der Gas- dem nachgelagerten Netzbe-
gelagerten Netzbetrei- | qualitat treiber seinen bilanziellen Um-

stellungstermin mit. Der bilan-
zielle Umstellungstermin ist
der konkrete fir die Bilanz-
kreisabwicklung relevante
Umstellungstag, der in dem
mitgeteilten Umstellungsmo-
nat liegt und ist der Monats-
erste des Monats, ab dem Al-
lokationswerte ausschlief3lich
in H-Gas-Bilanzkreise gemel-
det werden. Des Weiteren teilt
der FNB dem nachgelagerten
Netzbetreiber den monats-
scharfen voraussichtlichen
technischen Umstellungster-
min mit. Der technische Um-
stellungstermin ist der Zeit-
punkt, ab dem H-Gas in das
umzustellende Netzsegment
des Fernleitungsnetzbetrei-
bers eingespeist wird.

Der nachgelagerte Netzbetrei-
ber legt den bilanziellen Um-
stellungstermin - in Abhangig-
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Nr. | Von | An | Beschreibung des Prozess- Frist Format Anmerkungen/ Bedingungen
schrittes

keit von dem fiir sein Netz re-
levanten technischen Umstel-
lungstermin und dem Termin
der Anderung der Gasqualitat
am Netzkopplungspunkt - wie-
derum fir sein Netz fest.
(In einer Netzkaskade teilt je-
der vorgelagerte Netzbetreiber
seinem jeweils nachgelagerten
Netzbetreiber die Termine ent-
sprechend mit).

7 |NB [TK Der Netzbetreiber kiin- |1 Jahr vor | Textform |Die Mitteilung des konkreten
digt in Textform die Um- |dem bi- Umstellungstermins im Rah-
stellung gegeniber den |lanziellen men der Marktraumumstel-
jeweils betroffenen Umstel- lung, der in dem genannten
Transportkunden an lungster- Umstellungszeitraum liegt, er-

min folgt mindestens 1 Jahr vor
Umstellung, ab dem Allokati-
onswerte ausschlief3lich im H-
Gas versandt werden (,bilanzi-
eller Umstellungstermin®).
Der bilanzielle Umstellungster-
min ist der Monatserste des
Monats, ab dem Allokations-
werte ausschlief3lich im H-Gas
versandt werden.
Der Transportkunde informiert
seinerseits den Bilanzkreisver-
antwortlichen.

8 |NB [TK Der Netzbetreiber teilt  |Unmittel- | Textform |Sofern der Netzbetreiber eine
betroffenen neuen bar nach entsprechende Anderung an-
Transportkunden in Abschluss gekindigt hat und wahrend der
Textform die Umstellung | Ein/Aus- laufenden Vorankindigungs-
mit speise- frist ein neuer Ein-/Ausspeise-

vertrag o- vertrag bzw. Lieferantenrah-
der LRV, menvertrag zu laufen beginnt,
im Zeit- gilt die bereits laufende Voran-
raum 1 kindigungsfrist auch fir die-
Jahr bis sen Vertrag.

zum bi-

lanziellen Der Transportkunde informiert
Umstel- seinerseits den Bilanzkreisver-
lungster- antwortlichen.

min
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9 |NB |NB Kennzeichnung der be- |1 Jahr vor Kennzeichnung der umstellre-
troffenen Marktlokatio- |dem bi- levanten Marktlokationen
nen mit dem Merkmal lanziellen durch Aktualisierung der Zeit-
,<Umstellung L- auf H- Umstel- angabe, hier: Ersetzen des
Gas*“, Ersetzen des Giil- |lungster- Umstellungszeitraums durch
tigkeitszeitpunktes (Be- |min den konkreten bilanziellen
ginn des voraussichtli- Umstellungstermin.
chen Umstellungszeit-
raums) durch den bilan- Der bilanzielle Umstellungster-
ziellen Umstellungster- min ist der Monatserste des
min Monats, ab dem Allokations-
werte ausschlie3lich im H-Gas
versandt werden.
10 |[NB |TK Nicht-bilanzierungsrele- |1 Jahr vor |[UTILMD |Stammdatenversand zeitnah
a vante Anderungsmel- dem bi- nach schriftlicher Information
dung, Stammdatenan- |lanziellen an die Transportkunden.
derung Uber umzustel- |Umstel- Als Anderungszeitpunkt wird
lende Marktlokationen |lungster- das Datum des bilanziellen
min Umstellungstermins angege-

ben. Der Qualifier ,vorlaufige
Meldung zur Marktraumum-
stellung® wird nicht mehr ge-
setzt.

Bei weiteren hinzukommenden
bzw. bei entfallenden Marktlo-

kationen erfolgt entsprechend

ebenfalls der Stammdatenver-
sand.

Im Fall von Lieferantenwech-
selprozessen werden entspre-
chende Anderungsmeldungen
fur die gekennzeichneten
Marktlokationen im Rahmen
der Standardprozesse gem.
Geli Gas ausgel6st und kom-
muniziert.

Fiar den Anmeldeprozess gilt
dabei:

Sofern die Marktlokation von
der Umstellung betroffen ist,
teilt der Netzbetreiber dem
Transportkunden die Zusatzin-
formationen zur Marktraumum-
stellung mittels separater An-
derungsmeldung bei den nach-
stehenden Prozessen mit:
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— Bestatigung der Anmel-
dung zur Netznutzung

— Anmeldung zur EoG

Ubermittelt werden die nach-

stehenden Informationen:

— Gasqualitat H-Gas

— bilanzieller Umstellungster-
min

Der bilanzielle Umstellungster-
min ist der Monatserste des
Monats, ab dem Allokations-
werte ausschlie3lich in H-Gas-
Bilanzkreise gemeldet werden.
Gleiches gilt sinngemaR fir die
Ubermittlung von Stammdaten
nach einer Antwort des Netz-
betreibers auf eine Geschéfts-
datenanfrage des Transport-
kunden.

TK

NB

Beantwortung der Ande-
rungsmeldung

Gem.
Geli Gas,
nach
Empfang
der Ande-
rungsmel-
dung

UTILMD

Der Transportkunde prift die
Ubersandte Anderungsmel-
dung.

Beantwortung geman Stan-
dardprozess Geli Gas.

Hinweis: Diese Informationen
werden auch in der Bestéati-
gung der ,Anmeldung zur
EoG*“ vom Transportkunden
an den Netzbetreiber tbermit-
telt.

11

TK

NB

Bilanzierungsrelevante
Anderungsmeldung,
,Anderung der Bilanz-
kreiszuordnung zum bi-
lanziellen Umstellungs-
termin®,

zwecks Zuordnung zu
Bilanzkreisen/Subbilanz-
konten ,H-Gas*

2 Monate
vor dem
bilanziel-
len Um-
stellungs-
termin

UTILMD

Die Bilanzkreiszuordnung der
umstellrelevanten Marktlokati-
onen zu H-Gas-Bilanzkrei-
sen/Subbilanzkonten teilt der
Transportkunde dem Netzbe-
treiber 2 Monate vor dem bi-
lanziellen Umstellungstermin
mit. Damit kann der Netzbe-
treiber eine Vollstandigkeit
priufen und es kann noch in-
nerhalb der Mindestfristen
gem. GeLi Gas eine ggf. erfor-
derliche Zuordnungskorrektur,

zwecks Sicherstellung der
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fristgerechten Bilanzierung
ausschlie3lich im H-Gas, er-
folgen.
Der bilanzielle Umstellungster-
min ist der Monatserste des
Monats, ab dem Allokations-
werte ausschlie3lich im H-Gas
versandt werden.

11 [INB |TK Beantwortung der Ande- | Gem. UTILMD |Beantwortung gemaf Stan-

b rungsmeldung Geli Gas dardprozess GelLi Gas.

12 INB |MGV |Mitteilung des bilanziel- |3 Monate |Textform [Mitteilung des bilanziellen Um-
len Umstellungstermins |vor dem stellungstermins und des Ter-
und des Termins der An- |bilanziel- mins der Anderung der Gas-
derung der Gasqualitdt |len Um- gualitat am Netzkopplungs-
am Netzkopplungspunkt |stellungs- punkt durch den NB an den

termin MGV, im Fall einer Marktge-
bietstiberlappung oder eines
Marktgebietswechsels an die
MGV, fir die Prozesse gemali
Leitfaden BKM (Netzkontopro-
zesse und Verrechnung der
Teilbilanz).
Sofern bisher keine Allokati-
onswerte im H-Gas versandt
wurden, ist mit gleicher Fristig-
keit die Einrichtung eines H-
Gas-Netzkontos bei dem MGV
zu beantragen.

13 [NB |NB |Prufung der Vollstandig-
keit der von den Trans-
portkunden gemeldeten
Bilanzkreisanderungen
und Zuordnung der um-
stellrelevanten Marktlo-
kationen zum bilanziellen
Umstellungstermin zu Bi-
lanzkreisen/Subbilanz-
konten ,H-Gas"

14 INB |TK  |Erinnerung bei unvoll- Textform |Der Netzbetreiber erinnert
standiger Zuordnung zu Transportkunden an die feh-
Bilanzkreisen/Subbilanz- lende Bilanzkreis&nderung.
konten ,H-Gas"

15 [TK |NB Fur umstellrelevante Gem. GeLi|UTILMD |Die Bilanzkreiszuordnung der

a Marktlokationen, fur die |Gas, umstellrelevanten Marktlokati-
der Netzbetreiber eine
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Erinnerung Ubersandt |1 Monat onen zu H-Gas-Bilanzkrei-
hat bzw. fir die bis zur  |vor dem sen/Subbilanzkonten teilt der
Mindestfrist gem. GeLi |bilanziel- Transportkunde dem Netzbe-
Gas noch keine Zuord- {len Um- treiber spatestens 1 Monat vor
nung stattgefunden hat: |stellungs- dem bilanziellen Umstellungs-
Bilanzierungsrelevante |termin termin mit.
Anderungsmeldung, Der bilanzielle Umstellungster-
,Anderung der Bilanz- min ist der Monatserste des
kreiszuordnung zum bi- Monats, ab dem Allokations-
lanziellen Umstellungs- werte ausschlie3lich im H-Gas
termin®, versandt werden.
zwecks Zuordnung zu Bi-
lanzkreisen/Subbilanz-
konten ,H-Gas*
15 [NB |TK [Beantwortung der Ande- [Gem. GeLi|UTILMD |Beantwortung gemaR Stan-
b rungsmeldung Gas, nach dardprozess Geli Gas.
Empfang
der Ande-
rungsmel-
dung

16 INB |TK |Aufhebung der Beliefe- |Gem. GeLi|UTILMD |Sofern trotz aller Bemihungen

a rung, sofern kein gultiger |Gas des Netzbetreibers durch den
Bilanzkreis bzw. Subbi- Transportkunden keine Zuord-
lanzkonto nung zu einem glltigen H-

Gas-Bilanzkreis/Subbilanz-
konto erfolgt, meldet der Netz-
betreiber die Marktlokation
beim bisherigen Transportkun-
den ab.

16 INB |TK Anmeldung bei dem Gem. GeLi|UTILMD |EoG-Prozess, Grund-/Ersatz-

b Grund-/Ersatzversorger |Gas versorgung mit einem gultigen

H-Gas-Bilanzkreis/Subbilanz-
konto.

16c{TK |NB |Beantwortung der An- Gem. GeLi|UTILMD |Beantwortung gemaf Stan-
meldung Gas dardprozess GelLi Gas.

17 |FNB |[NB |Mitteilung eines H-Gas- |1 Monat |Textform |Der FNB stellt dem nachgela-
Brennwertes, je Netz- vor dem gerten Netzbetreiber mindes-
kopplungspunkt, fir die |bilanziel- tens 1 Monat vor seinem bilan-
Bestimmung des Bilan- |len Um- Ziellen Umstellungstermin je
zierungsbrennwertes und|stellungs- Netzkopplungspunkt einen H-
die Allokation im Umstell-|{termin Gas-Brennwert zur Verfligung,
monat der fur die Bestimmung des Bi-

lanzierungsbrennwertes und
die Allokation im Umstellmonat
herangezogen werden kann.
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(In einer Netzkaskade jeder
vorgelagerte Netzbetreiber sei-
nem jeweils nachgelagerten
Netzbetreiber entsprechend).
Unter Berlcksichtigung dieses
Wertes ermittelt der Netzbe-
treiber den Bilanzierungs-
brennwert (fir den Umstellmo-
nat, sowie abhangig vom Ver-
fahren ggf. relevante Folgemo-
nate).
Den Abrechnungsbrennwert
teilt der jeweilige vorgelagerte
Netzbetreiber dem nachgela-
gerten Netzbetreiber nachmo-
natlich nach dem Standardpro-
zess der Bereitstellung von
monatlichen Gasbeschaffen-
heitsdaten mit.

18 |[FNB |[NB |Technische Umstellung |Entspre- Entsprechend des Fortschrit-
chend des tes der Umstellungsplanung
Fortschrit- teilt der Fernleitungsnetzbetrei-
tes der ber dem nachgelagerten Netz-
Umstel- betreiber unverziglich vorher
lungspla- den tagesscharfen techni-
nung un- schen Umstellungstermin mit.
verziglich: Der Termin der Anderung der
Die tages- Gasqualitat an den Netzkopp-
scharfen lungspunkten zwischen dem
techni- Fernleitungsnetzbetreiber und
schen Um- den nachgelagerten Netzbe-
stellungs- treibern wird auf Basis des
termine im technischen Umstellungster-
Fernlei- mins gemeinsam mit den von
tungs-netz der Umstellung betroffenen di-
und Ande- rekt nachgelagerten Netzbe-
rung der treibern und direkt angeschlos-
Gasquali- senen Sonderletztverbrau-
tat am chern prognostiziert.
Netzkopp- Nach der Prognose informiert
lungspunkt der Fernleitungsnetzbetreiber

den nachgelagerten Netzbe-
treiber Uber die gemeinsam mit
den von der Umstellung be-
troffenen direkt nachgelager-

ten Netzbetreibern und direkt
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angeschlossenen Sonderletzt-
verbrauchern prognostizierten
Termine der Anderung der
Gasqualitat an den Netzkopp-
lungspunkten zwischen dem
FNB und den nachgelagerten
Netzbetreibern.

Der nachgelagerte Netzbetrei-
ber informiert den jeweils in
der Kaskade nachgelagerten,
betroffenen Netzbetreiber un-
verzuglich Uber die bilanziellen
und technischen Umstellungs-
termine.

19 |INB

NB

Durchfiihrung der Zéahler-
ablesung (SLP)

Abgren-
zungs-
stichtag

Festlegung eines Abgren-
zungsstichtages durch den
Netzbetreiber. Der Abgren-
zungsstichtag ist hier der Zeit-
punkt, ab dem das H-Gas tat-
sachlich beim Letztverbrau-
cher ansteht.

Der Netzbetreiber bestimmt
diesen Termin abhéngig von
dem Zeitpunkt, an dem durch
den Fernleitungsnetzbetreiber
am gemeinsamen Netzkopp-
lungspunkt zum direkt nachge-
lagerten Netzbetreiber H-Gas
eingespeist wird.

(In einer Netzkaskade infor-
miert jeder vorgelagerte Netz-
betreiber seinen jeweils nach-
gelagerten Netzbetreiber ent-
sprechend).

Bei SLP-Marktlokationen bzw.
zugeordneten Messlokationen
ist eine Berechnung des Zah-
lerstandes zum Abgrenzungs-
stichtag durchzufihren.

Dabei kann im Sinne der Stich-
tagsabrechnung nach G 685
verfahren werden, mit einer
Ablesung des Zahlerstandes
im Zeitraum 45 Tage vor und
31 Tage nach dem Abgren-
zungsstichtag.
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20 INB |TK |Ubermittlung Messwerte |Gem. MSCON |Ubermittlung der Messwerte.
Geli, S Die Zusatzinformation ,Umstel-
SLP: Un- lung der Gasqualitat” wird er-
verzuglich, ganzend zum Ablesegrund
jedoch mittels Code aus der ,Code-
spatestens liste der Statuszusatzinforma-
bis zum tion“ angegeben.
Ablauf des
28. Tages i .
nach Die Ablesung ist abrechnungs-
Durchfiih- relevant, da sie zur Abgren-
rung der zung, zur (Zwischen-)Abrech-
Ablesung. nung der Energiemengen aus
RLM: Un- N_etznutzung herangezogen
verziiglich wird.
nach der
Auslesung
der
Mess-
werte.
A [NB [TK Bestandsliste
B [NB MGV |Deklaration
C [NB [MGV [Allokation
D |NB |MGV |Mehr-/Mindermengen Eine Mehr-/Mindermengenab-
und rechnung allein auf Grund ei-
TK (Nicht separat fur MRU) ner Marktraumumestellung ist
nicht erforderlich.
E INB |TK Netznutzungsabrech- Eine Netznutzungsabrech-
nung nung allein auf Grund einer
Marktraumumestellung ist nicht
(Nicht separat fir MRU) erforderlich.
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